

Uchwała Nr XL/312/2009
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę Biura Projektów Linetel Sp. z o.o. na Burmistrza Karczewa dot. prawidłowości działań w związku z realizacją umowy o wykonanie prac projektowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr Danuta Żelazko

UZASADNIENIE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przesłała do Rady Miejskiej w Karczewie pismem z dnia 23.09.2009 r. nr RIO-II-0913/346/2009 skargę Biura Projektów Linetel Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na działania Burmistrza Karczewa.

Powyższa skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Karczewie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie dokonała analizy dokumentów, z których wynika,

że w dniu 18.12.2006r. podpisana została umowa pomiędzy Biurem Projektowym Linetel Sp. z o.o. a Gminą Karczew na wykonanie prac projektowych z terminem wykonania 120 dni od podpisania umowy, termin został aneksowany na wniosek projektanta do 31.05.2007 roku. Ponadto w § 2 umowy jest jednoznaczny zapis odnośnie niezbędnych opinii i uzgodnień, które muszą być wykonane przez projektanta. Natomiast z udzielonej Komisji odpowiedzi Burmistrza Karczewa - pismo z dn. 13.09.2009 r. (załącznik nr 1) wynika, że pierwsza część dokumentacji została dostarczona przez projektanta w dniu 12.11.2007r. tj. ponad 160 dni od terminu umownego.

Komisja Rewizyjna uznała, że stwierdzenie zawarte w skardze Biura Projektowego Linetel do RIO, że „Nieprawidłowe działania Gminy Karczew polegały m.in. na : - sformuowaniu postanowień umowy w sposób rażąco niezgodny z zasadą równości stron” nie jest trafne, gdyż wszelkie zastrzeżenia winny być rozstrzygnięte przed podpisaniem umowy.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie uznała, że skarga Biura Projektów Linetel Sp. z o.o. na działania Burmistrza Karczewa dot. prawidłowości działań w związku z realizacją umowy o wykonanie prac projektowych jest bezzasadna.