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Istotne Postanowienia Umowy
Wdniu oo 2015 r. w Karczewie pomiedzy:

Gming Karczew z siedzibg, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajacym ktorg reprezentuje:

Pan inz. Wiadystaw Dariusz Lokietek — Burmistrz Karczewa

przy kontrasygnacie Pani Matgorzaty Pajek — Skarbnika Gminy Karczew,

zwanym dalej] Wykonawca,

w wyniku udzielenia zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.) zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Budowe sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przylaczami do granic wlasnosci nieruchomosci w pasie drogowym

drogi wojewodzkiej nr 798 w Otwocku Malym, gm. Karczew” realizowang w ramach

Projektu .,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy

Celestynow”™ wspotfinansowanego ze $rodkow Funduszu Spdjnosci — Program

Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, O$ Priorytetowa I Gospodarka Wodno —

Sciekowa, Dzialanie 1.1 Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracji powyzej 15 tys.

RLM.

2. Szczegolowy zakres prac okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego

dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewdodzkiej nr 798, Otwock Maly, gmina Karczew,

2) Projekt budowlany - wykonawczy przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Otwock Maly,

3) Projekt techniczny - wewnetrzna linia zasilajagca pompowni $ciekoéw, Otwock Maty,
gm. Karczew dziatka 376,

4) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu przepompowni, Otwock Maly, gm.
Karczew, dziatka 376,

5) Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karczew i Otwock Maty,
powiat otwocki,

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Otwock Maly w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 798,

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt odbudowy konstrukcji oraz
nawierzchni chodnika drogi wojewodzkiej Nr 798 w m. Otwock Maly po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej — roboty drogowe,
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8) Przedmiar robét dla zadania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
do granic wlasnosci nieruchomosci w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 798
w Otwocku Matym, gm. Karczew.
9) Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 221/2014 z dnia 30.05.2014 r.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonal powyzsze roboty zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz obowigzujacymi
przepisami, normami polskimi i sztuka budowlana.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawcy Specyfikacja
Istotnych Warunkéw ZamoOwienia stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, formularz oferty
Wykonawcy stanowiacy zalacznik nr 2 do umowy oraz Szczegélowy opis przedmiotu
zamoOwienia stanowiacy zatgcznik nr 3 do umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 oraz
znane mu s3 wszystkie uwarunkowania techniczne robot stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze posiada wiedze, kwalifikacje
i do$wiadczenie niezbedne do nalezytego i zgodnego z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegOlowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Opracowany kosztorys bedzie stuzyt rozliczeniu
Stron na wypadek ewentualnego odstapienia od umowy oraz do okreslenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 91 § 15 ust. 3.

§2

Ustala si¢ nast¢pujace terminy:

1) wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego na teren robot, w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy,

2) zakonczenie rob6ot budowlanych w terminie do dnia 15 pazdziernika 2015 r. co
oznacza, ze Wykonawca w ww. terminie zglosi Zamawiajgcemu wykonane roboty do
odbioru koncowego. W ww. terminie Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza.

§3

obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) terminowa zaplata za realizacje przedmiotu umowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,

3) przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy,

4) dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) pisemne ustosunkowanie si¢ do wpisow w dzienniku budowy w ciagu 4 dni, od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robot przez Wykonawce,

7) zapewnienie udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robét,

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



INFRASTRUKTURA 2
| SRODOWISKO be

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSTI

8)

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOINOSCL

dopelnienie niezbgdnych formalnosci wynikajagcych z przepisow szczegdlnych,
w tym przepisoOw ustawy Prawo budowlane.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) rozpoczgeie robdt w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe,

2)

3)
4)
3)
6)

7)

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg
projektowa, dokumentacjg przetargowa i wskazaniami Inspektor6w Nadzoru
reprezentujacych Zamawiajacego,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na swdj koszt kompletu materiatow i urzadzen
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,

zabezpieczenie terenu wykonywanych robot przed ingerencjg 0séb trzecich,
uporzadkowanie terenu przed zgloszeniem robot do odbioru,

Wykonawca bedzie gospodarzem terenu robot ze skutkami wynikajagcymi z tresci
art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121
Z pozn. zm.),

zawiadomienie Zamawiajacego o terminach wykonania robdt i gotowosci do ich
odbioru,

stala wspolpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
poinformowanie =~ Zamawiajacego o0 ewentualnym  zaistnieniu = warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlano-montazowych,
ktére wymagalo bedzie potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy,

10)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wystgpieniu na terenie robét zdarzen

skutkujacych koniecznoscia przerwania robot (np. wypadek $miertelny lub inne
zdarzenie, w ktorym doszto do szkody na osobie),

11)utrzymanie w catym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci. Kopia umowy ubezpieczenia obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, ktorg Wykonawca przedstawil przy zawarciu umowy wraz z dowodem
uiszczenia skladki ubezpieczeniowej, stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
W przypadku braku posiadania polisy ubezpieczeniowej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ umowe ubezpieczenia wraz
z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowe] terminie 3 dni od daty podpisania
niniejszej umowy; z chwilg przedstawienia dokumenty te stang si¢ integralng czescia
niniejszej umowy. Dodatkowo Wykonawea zobowigzany jest przedstawi¢ kopie
kazdej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia skladki ubezpieczeniowej
niezwlocznie po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia.

§5

1. Zamawiajacy powoluje Inspektoréw Nadzoru:

LY FATDY. e auniasiin s uprawnienia budowalne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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2)Pan/i coooiiiiiiiiiinn, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Inspektorzy Nadzoru sa uprawnieni do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia
i ilogcia robét, ktére sa niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z niniejszg umowa
i dokumentacjg projektowa wykonania robot.

§6
Wykonawea wyznacza do kierowania robotami stanowiacymi przedmiot umowy nastgpujace
osoby:
8§ o o7 (——— uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

) PABL . conmmmssaininzsid uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych.
§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
................. 7zt brutto (stownie: ..........cccccccoeeiiiiiinnn.nnn) na ktorg skfada sig¢
wynagrodzenie netto W WysoKosCi ........ooiieiiiiiiiin zt (stownie: ...l )
OFAZ: KWOIA, coovsssanun sivaissan Z (stownie: .....ooovviviniiiiiiniiiiinn, ) stanowiaca 23%

podatku VAT.

2. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT okreslonej dla pozycji wymienionej
w ust. 1 powyzej, kwota wynagrodzenia brutto zostanie na mocy aneksu do niniejsze]
umowy odpowiednio dostosowana.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnoscel:

1) doprowadzenie i pokrycie kosztéw mediow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

2) koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow,

3) koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy,

4) koszty zwiazane z odbiorami czgéciowymi i odbiorem koncowym,

5) koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty
robot, ktére okaza sie konieczne do wykonania, aby prawidlowo i terminowo wykonaé
zakres prac okreslonych w § 1, a ktére nie byly uprzednio przewidziane
w dokumentacji projektowe;j,

6) koszty, ktérych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie
pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koszt skutkéw inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu
Umowy,

8) koszty ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 4 pkt. 11.

§8
1. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robdt w terminie do 14
dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru.
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2. Potwierdzeniem wykonania calosci przedmiotu umowy bedzie protokot odbioru
koncowego podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi na podstawie 3
(trzech) faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisane przez Strony 2 (dwa) protokoly
odbioru czesciowego oraz protokot odbioru koncowego.

4. Podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru robdt oraz o$wiadczenie(a)
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci przez Wykonawce z tytulu
zrealizowanych prac i robdt w ramach niniejszej umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT. Faktura VAT bedzie opiewa¢ na kwote odpowiadajaca
faktycznemu zaawansowaniu robot potwierdzona wlasciwym protokotem odbioru robat.

5. Wyplata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajacego, na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT.

6. Za nieterminowe uregulowanie platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

7. Zadate zaplaty za fakture uznaje sig dzien, uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za zniszezenia i szkody powstate wskutek wykonania robét niezgodnie z technologia
przewidziang projektem,

2) za uszkodzenia urzadzen nie uwidocznionych w dokumentacji, a widocznych
zewnegtrznie 1 znajdujacych si¢ na terenie robot,

3) na =zasadach ogolnych za szkody wynikle na terenie budowy przyjetym
od Zamawiajacego,

4) za szkody w mieniu oséb trzecich, ktére powstana w zwigzku lub podczas
wykonywania umowy.

§ 10
1. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5% calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej z § 7 ust. I,
za kazdy dzien opdznienia,

2) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1, za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za nienalezyty realizacj¢ przedmiotu umowy, za odstapienie Wykonawcy od umowy
lub gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z tytutu okolicznosei, za ktére odpowiada
Wykonawcea — w wysokosci 10% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1.

2. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosei 10%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1 gdy odstapi
od umowy z tytutu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesione; szkody, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosei z tytulu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
rob6t objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
z uwzglednieniem postanowien ponizszych.
. Na wykonane prace, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji na okres ...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 213 powyzej.
Termin rekojmi i gwarancji na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy
uplywa po .... miesigcach liczac od daty odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okres$lonym
w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie obopdlnie
uzgodnionym, nie dluzszym jednak niz 7 dni. W odniesieniu do wad zgloszonych przed
terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 pkt. 2, uzgodniony przedziat
czasowy na usunigcie wady nie moze mie¢ wplywu na wydluzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku op6znienia W usunieciu wad przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy koszty usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 6 przekrocza kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa W § 13 umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami prac, a wielko$cia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawea zwrdci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwiazku
7 likwidacja strat w wykonanych robotach, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez
Wykonawecg.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej
zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoscei
ich przebudowy lub naprawy, badz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly
lub obiekty o znaczeniu historycznym Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaméwienia na
wykonanie robét dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego przez Zamawiajacego
i Wykonawcg. Natomiast rozliczenie tych robot nastgpi na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonaweg w oparciu o wskazniki cenotworcze, okreslone
w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 6, a w razie braku takich wskaznikow w ww.
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kosztorysie — na podstawie zgodnych ustalen Stron. Przedluzenie terminu obejmowac
bedzie wylgcznie czas niezbedny do wykonania tych dodatkowych robot.

§12

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

)

2)

3)

4)

3)

6)
7)

8)

Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczgeia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektoréw Nadzoru nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego, nie krotszego niz 3
dni terminu, Wykonawca nie usunie zarzucanego mu naruszenia umowy,

Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje prac
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

otwarto likwidacje Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wlasciwego rejestru
lub ewidencji bez przeprowadzenia likwidacji,

wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
odpowiedniego ze wzgledu na stopien wykonania umowy. Wraz z fakturg
Wykonawca przedlozy wowczas Zamawiajacemu szczegdtowe rozliczenie czynnosei
wykonanych do chwili odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy,

w przypadku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 4 ponizej,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy(-om) lub dalszemu(-ym) Podwykonawcy(-om), ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo majacg za
przedmiot roboty budowlane Iub przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo majaca za przedmiot dostawy lub ushugi, lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat tym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sumeg wigksza niz 5% (pie¢ procent) wartosci zamoéwienia
okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w § 4 pkt 11 powyzej, w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy —
jesli Wykonawca nie posiadat polisy ubezpieczeniowej w dacie podpisania niniejszej
umowy.

2. W kazdym z przypadkéw, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomosci o okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegbotowe:

1y

2)

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania prac wykonanych do chwili odstapienia od umowy wraz
z zestawieniem ich wartosci i przediozy je Inspektorom nadzoru,

w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 1 powyzej,
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Inspektorzy Nadzoru przy udziale Wykonawcey dokonajg sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegblowy
protokét inwentaryzacji wraz Z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za zinwentaryzowane prace.

§13
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto tj. kwote: ..............oen. 74 (ShoOWNnie: ussmusvisosmessamc oo )
wformie ...ooovviiiiiiii , w dniu zawarcia umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

2) Pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, W wysokosci

........................ 71, przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady,

zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku, gdy przedmiot zamowienia nie zostal wykonany w terminie okreslonym
w § 2 ust.] pkt. 2 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najp6zniej na 7 dni roboczych przed uplywem waznosci zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ obowigzujaca gwarancj¢ i/lub porgczenie lub
przedlozyé nowa gwarancje i/lub poreczenie lub wplaci¢ petna kwote zabezpieczenia
na konto Zamawiajacego na okres niezbgdny do zakonczenia prac.
Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §13 ust.3, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaplaty pelnej kwoty wynikajacej z dotychczasowe]
gwarancji/porgezenia nalezytego wykonania umowy lub zaplaty petnej kwoty
zabezpieczenia, ktore miato by¢ wniesione gotéwka, a po bezskutecznym uplywie terminu
z wezwania Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§14
Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie, zaméwienie wykona:
1) bez udzialu Podwykonawcow; *
2) przy udziale Podwykonawecow, w zakresie robot
3) przy udziale ... ., tj. Podwykonawcy/éw, na
ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie  robot
* niepotrzebne skresli¢
Wykonawca zapewni przy tym, ze w realizacji robot, uczestniczy¢ beda wylacznie osoby
posiadajace niezbgdne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;.
Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chee wykonaé przy udziale
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Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie p6zniej niz
na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt Umowy, o ktérym mowa w ust. 7.
pkt 1) ponizej. Dalszy tryb postepowania Zamawiajacego okreslaja ust. 8-38 ponizej.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonaweca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spelnia wymogi w stopniu nie mniejszym niz wymagany dla tych
warunkow w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
do przekladania Zamawiajagcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, i jej zmian.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji przez
Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do wuzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w umowie nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie uUmowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane, w terminie 14 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

11. Umowy, o roboty budowlane musza by¢ zawierane w formie pisemnej pod rygorem
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy okreslonej w ust. 2 pkt. 1
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z czgécig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych
w umowie nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal on t¢ umowe.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych
w nich wynagrodzen za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca  odpowiada za  bezpieczenstwo robdt  wykonywanych — przez
Podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey niezwlocznego usunigcia z terenu
wykonywania robot  budowlanych/inwestycji  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana w zakresie robot budowlanych przez Zamawiajgcego, lub moze usungc
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym =zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadaf
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg o podwykonawstwo, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na  zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z terenu wykonywania rob6t budowlanych/inwestycji, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie wykonywania robot
budowlanych/inwestycji naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przekladanego projektu jego ttumaczenia na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

Termin Zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w umowach o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin =zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

21. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

22. Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 14 ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacego poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

24. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace
postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowa zawarta pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajagcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego
z odpowiedzialnosci za zaplatg¢ wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego
przez Podwykonawce,

5) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,
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6) Wykonawca nie moze wstrzymywaé Podwykonawey odbioru rob6t lub ich
rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego.

25. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.

76. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

27. W trakcie realizacji zamoOwienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z podwykonawstwa. W odniesieniu do zmiany Podwykonawecow lub
dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajacego
wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty
budowlane. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu,
na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreglonych w art. 26 ust. 2b
Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany trakcie postepowania o udzielenie zamOwienia.

28. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosei na
rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w art. 143c ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

29. Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosé takiej
platnoei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosei.

30. Podstawa platnosci bezposrednie) dokonywanej przez Zamawiajgcego na Izecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu  Wraz
z potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

31. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajace] dokonanej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosc
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nalezy sie, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

33. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre$lonymi niniejszg umowa
Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszag umowa.

34. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonaweow
potwierdzajace t¢ okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

35. Zlecenie wykonania prac Podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i jego pracownikow tak,
jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego wiasnych
pracownikéw lub przedstawicieli.

36. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw, wyplata wynagrodzenia dla Wykonawcy
nastgpi po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen Podwykonawcow.

37. Wykonawca wraz z fakturg VAT obejmujacg kwote wynagrodzenia do zaplaty
Wykonawcy  przedlozy  Zamawiajgcemu  pisemne  oswiadczenie kazdego
z Podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawcg wobec Podwykonawcow
wszelkich zobowigzan i platnosci.

38. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare w wysokosci 0,5% calkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

2) kar¢ w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) kare w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kare w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty
w okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
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§15

1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ udzielenia zaméwien uzupeliajacych o wartosci
nieprzekraczajacej 50 % wartosci zamowienia podstawowego w terminie 3 lat od daty
jego udzielenia, jezeli Zamawiajacy bedzie zamierzat powtorzy¢ roboty tego samego
rodzaju, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoOwienia podstawowego.

2. Zamowienie uzupelniajace, ktérego koniecznos¢ wykonania zostanie potwierdzona przez
Zamawiajacego bedzie wykonywane tylko na podstawie zawartej oddzielnie umowy.

3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie nie moze
spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wiecej niz 5% w stosunku do ceny
ofertowej brutto. Wykonanie tych rob6t moze nastapic wylacznie na podstawie protokotu
podpisanego przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg. Rozliczenie tych robdt nastapi na
podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawee, w oparciu o wskazniki
cenotworcze, okre§lone w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 6, a w zakresie
materialéw zamiennych w oparciu o ceny rynkowe tych materiatow, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

§16

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewaznosci takie; zmiany.

2. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem niewaznosdci istotna zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowienn do umowy, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwied publicznych Zamawiajacy przewiduje
zmiany zawartej umowy, w szczegOlnosci w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) w razie konieczno$ci podjgcia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoscia, szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspdimiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypling srodkow publicznych,

2) w innych sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych si¢ do warunkow,
ktére gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamdwienia,
umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona,

3) w nastepstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminéw formalno prawnych urzedowych majacych
wplyw na terminy realizacji zamowienia,

4) wyjgtkowo niesprzyjajacych ~warunkow pogodowych, potwierdzonych —wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,

5) ustawowych zmian stawki podatku od towarow i ushug VAT,

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych blgdéw lub brakow w
dokumentacji projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy,

7) wystapi sila wyzsza, o ktérej mowa w § 17, uniemozliwiajgca wykonanie niniejszej
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umowy na warunkach w niej okreslonych,

8) w zakresie o0sob funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony
Zamawiajagcego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez
Zamawiajacego dla tego zadania,

9) w zakresie podwykonawcdw, jezeli Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane.

4. Wszystkie postanowienia opisane w ustepie poprzedzajacym stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci zmiany, z wylaczeniem postanowien ust. 3 pkt. 7 i 8 , ktére wymagaja tylko
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie
moga w zadnym przypadku stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Kazda ze zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze natomiast skutkowa obnizeniem wysokosci wynagrodzenia Wykonawcey.
Podstawe sporzadzenia aneksu stanowi podpisany przez strony Protokdt koniecznosci
okreslajacego przyczyny zmiany. Protokoét koniecznosei bedzie zalacznikiem do aneksu,
0 ktorym mowa w § 19 ust.1 niniejszej umowy.

§17
Jezeli strony beda catkowicie lub czgsciowo pozbawione mozliwosci wykonania swych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy spowodowanych sitag wyzsza wykonanie
tych zobowigzan zostanie zawieszone na czas zaistnienia i podczas dzialania tych
okolicznosci, az do zlikwidowania ich nastepstw.
Dla celéw niniejszej umowy ,,sitg wyzsza™ jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie podpisywania umowy, ani mu
zapobiec pomimo dolozenia nalezytej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawey
wykonanie w czgsci lub w cato$ci jego zobowiazan, wynikajacych z umowy.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, zdarzenia pogodowe takie jak: kleski zywiolowe
wywolane przez trze¢sienia ziemi, huragany, powodzie, sniezyce, pozary, dzialania osoby
trzeciej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; itp.
Strona nie wykonujaca zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy na skutek sily
wyzsze] bedzie zobligowana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o
okresie, w ktérym nie bgdzie mozliwe wykonywanie zobowiazan oraz do zastosowania
wszelkich niezbednych technicznych i finansowych $rodkéw dla mozliwie najszybszego
zapewnienia przywrocenia wykonania warunkdw niniejszej umowy.
Strona poszkodowana, wskutek dziatania sily wyzszej zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie
czynnosci niezbgdne do zminimalizowania skutkéw powstalych w wyniku dzialania sity
WyZszej oraz czasu jej trwania.
Jezeli oddzialywanie sity wyzszej uniemozliwi wykonanie obowigzkow strony diuzej niz
1 miesiac, to strony przystapia niezwlocznie do renegocjacji niniejszej umowy celem
okreslenia warunkow kontynuowania jej realizacji lub jej rozwigzania.
Strony potwierdzajg, ze nie ponosza odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy z przyczyn podanych powyzej.
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Wykonawca nie odpowiada za straty powstate na skutek wystapienia sity wyzsze]
uniemozliwiajacej wykonanie niniejszej umowy, z winy Zamawiajacego, dziatania osoby
trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, ograniczen wprowadzonych
na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych.

§18

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19

. Wszelkie zmiany treci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej

w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

. Wszelkie powiadomienia i o§wiadczenia dokonywane w formie pisemnej bgda kierowane

na adresy stron wskazane w nagtowku niniejszej umowy ze skutkiem doreczenia.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2. Formularz Oferty Wykonawcy,

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia

4. Kopia polisy ubezpieczeniowe] obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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