

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Karczew
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013269226
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Warszawska 28
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Karczew
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 05-480
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 22 780 65 88
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** m.szulc@karczew.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.karczew.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-16da3e90-4b93-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00149328
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-09

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00282290/01
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie.
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie. Długości dróg i chodników: ul. Boh. Powstania Styczniowego: droga - 294,3 m, chodnik - 180,5 m; ul. Traugutta: droga - 102,5 m, chodnik - 90 m. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ; Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany; Projekt wykonawczy; Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; Zakres robót do realizacji – odcinek: ul. Bohaterów Powstania Styczniowego; Plan zagospodarowania – odcinek: ul. R. Traugutta; Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wykonania robót; Przedmiary robót (łącznie dwa przedmiary mające charakter pomocniczy) – stanowiące Załączniki Nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – adres strony podany jest w punkcie 3.1.) niniejszego Ogłoszenia.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-12-15

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2021-12-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PPHU „BOGMAR” Bogusława Kałęcka

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8261876149

**4.3.4.) Miejscowość:** Sobienie Kielczewskie Pierwsze 28A

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 08-443

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 748761,28 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00003922/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-04-15

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, uniemożliwiających położenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej oraz wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową. Przy ww. warunkach nie było możliwe osiągnięcie odpowiednich parametrów zagęszczenia oraz parametrów nośności podbudowy. Ww. zmiana została dokonana na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy. Ponadto, możliwość dokonania zmiany, została przewidziana przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu (pkt 7.4), i w dokumentach zamówienia w tym w Załączniku Nr 2 do SWZ w Projektowanych Postanowieniach Umowy w § 17 ust. 3 pkt 5.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmianie uległ termin realizacji zamówienia. Z uwagi na zaistniałą sytuację, inspektor nadzoru wstrzymał roboty do dnia 31.01.2022 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Brak dostępności kostki bez fazy u Producenta oraz sytuacja epidemiologiczna COVID-19 zachorowania pracowników i ich rodzin, konieczność przebywania na kwarantannie. Ww. zmiana została dokonana na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy. Ponadto, możliwość dokonania zmiany, została przewidziana przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu (pkt 7.4), i w dokumentach zamówienia w tym w Załączniku Nr 2 do SWZ w Projektowanych Postanowieniach Umowy w § 17 ust. 3 pkt 3.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmianie uległ termin realizacji zamówienia. Po uzyskaniu informacji od Producenta od Wykonawcy, dostępność kostki planowana była dopiero na połowę marca 2022 r. Wykonawca wykonał roboty do 15.04.2022 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 748761,28 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy