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Istotne Postanowienia Umowy

Wdniu ................ 2015 r. w Karczewie pomigdzy:

Gming Karczew z siedzibg, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajgcym ktorg reprezentuje:

Pan inz. Wadystaw Dariusz Lokietek — Burmistrz Karczewa

przy kontrasygnacie Pani Matgorzaty Pajek — Skarbnika Gminy Karczew,

...................................................

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r.,, poz. 907 z péin. zm.) zawarta zostala umowa nastepujgcej tresci:

§1
l. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Budowe sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami do granic wlasnosci nieruchomosci we fragmencie
ul. Janusza Kusocinskiego, ul. Cz¢stochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie
ul. Cz¢stochowskiej w Otwocku Malym, gm. Karczew” realizowang w ramach Projektu

»Poprawa gospodarki wodno - $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy

Celestynow” wspotfinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci — Program

Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, O Priorytetowa 1 Gospodarka Wodno —

Sciekowa, Dziatanie 1.1 Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracji powyzej 15 tys.

RLM.

2. Szczegdlowy zakres prac okre$la przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlany - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Karczew
i Otwock Maty w ulicy Czgstochowskiej i Kusocinskiego,

2) Projekt budowlany - wykonawczy przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karczew
i Otwock Maly w ulicy Czgstochowskiej i Kusocinskiego,

3) Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karczew i Otwock Maty, powiat
otwocki,

4) Dokumentacja techniczna — instrukcja odtworzenia nawierzchni po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej — droga powiatowa nr 2729 W ul. Czestochowska w Karczewie,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci  Karczew i Otwock Maly w ulicach: Kusocinskiego, Traugutta,
Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej, Czestochowskiegj,

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét odbudowy konstrukcji oraz nawierzchni
drég gminnych w m. Karczew (ul.: Kusocinskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst.
Styczniowego, Maciejewskiej) po wykonaniu kanalizacji sanitarnej — roboty drogowe,
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7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t obudowy konstrukcji oraz nawierzchni
rogi powiatowej Nr 2729 W (ul. Czestochowska) w m. Karczew po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej — roboty drogowe,

8) Przedmiar rob6t - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granic wlasnosci
nieruchomosci we fragmencie ul. Janusza Kusocinskiego, ul. Czgstochowskiej w Karczewie
oraz we fragmencie ul. Czgstochowskiej w Otwocku Malym, gm. Karczew,

9) Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 186 P/2015 z dnia 09.03.2015 r.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé powyzsze roboty zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot, zaleceniami inspektoréw nadzoru oraz obowigzujacymi
przepisami, normami polskimi i sztukg budowlana.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawcey Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, formularz oferty
Wykonawcy stanowiacy zalacznik nr 2 do umowy oraz SzczegGlowy opis przedmiotu
zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 oraz
znane mu sa wszystkie uwarunkowania techniczne rob6t stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze posiada wiedzg, kwalifikacje
i doswiadczenie niezbedne do nalezytego i zgodnego z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegblowej zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Opracowany kosztorys bgdzie stuzyt rozliczeniu
Stron na wypadek ewentualnego odstapienia od umowy oraz do okreslenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 91 § 15 ust. 3.

§2
1. Ustala sie nastepujace terminy:

1) wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego na teren robot, w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy,

2) zakonczenie rob6t budowlanych w terminie do dnia 15 pazdziernika 2015 r. co
oznacza, ze Wykonawca w ww. terminie zglosi Zamawiajagcemu wykonane roboty do
odbioru koicowego. W ww. terminie Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu
dokumentacj¢ powykonawcza.

§3
Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) terminowa zaptata za realizacj¢ przedmiotu umowy,
2) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,
3) przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy,
4) dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy,
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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6) pisemne ustosunkowanie si¢ do wpiséw w dzienniku budowy w ciggu 4 dni, od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robdt przez Wykonawce,

7) zapewnienie udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robét,

8) dopelnienie niezbgdnych formalnosci wynikajacych z przepiséw szczegdlnych,
w tym przepisow ustawy Prawo budowlane.

§4
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) rozpoczecie robdt w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dokumentacja
projektowa, dokumentacja przetargowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru
reprezentujacego Zamawiajacego,

3) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na swdj koszt kompletu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) zabezpieczenie terenu wykonywanych rob6t przed ingerencjg oséb trzecich,

5) uporzadkowanie terenu przed zgtoszeniem robét do odbioru,

6) Wykonawca bedzie gospodarzem terenu robét ze skutkami wynikajacymi z tresci
art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z pézn. zm.),

7) zawiadomienie Zamawiajacego o terminach wykonania robét i gotowosei do ich
odbioru,

8) stata wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

9) poinformowanie = Zamawiajacego o ewentualnym  zaistnieniu = warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlano-montazowych,
ktore wymagalo bedzie potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy,

10)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wystapieniu na terenie robot zdarzen
skutkujgcych koniecznodcig przerwania robot (np. wypadek $miertelny lub inne
zdarzenie, w ktérym doszlo do szkody na osobie),

11)utrzymanie w catym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey z tytutu prowadzonej przez niego
dzialalno$ci. Kopia umowy ubezpieczenia obowiazujacej w dacie zawarcia niniejsze;j
umowy, ktérg Wykonawca przedstawil przy zawarciu umowy wraz z dowodem
uiszczenia skladki ubezpieczeniowej, stanowi zalacznik do niniejszej umowy.
W przypadku braku posiadania polisy ubezpieczeniowej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié umowe ubezpieczenia wraz
z dowodem uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej terminie 3 dni od daty podpisania
niniejszej umowy; z chwilg przedstawienia dokumenty te stang si¢ integralng czescia
niniejszej umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ kopie
kazdej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej
niezwlocznie po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia.
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1. Zamawiajacy powoluje Inspektoréw Nadzoru:
) Pan/i cooveneinenennnen. uprawnienia budowalne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
2) BAOIT i snmsessumusninasg uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j.
2. Inspektorzy Nadzoru sa uprawnieni do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia
i iloscig robét, ktoére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z niniejsza umowg
i dokumentacjg projektowg wykonania robot.

§o6
Wykonawea wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy nastgpujace
osoby:
1) Pt coomessvumimis uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN 32117 OO uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci
drogowej.
§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
................. 7t brutto (stownie: ................ccceoecennnenn...) na ktorg sklada sig
wynagrodzenie netto W wysokosci .......oceiiiiiiininnnn. zt (stownie: .......oooiiiinin, )
oraz kwota ..........cooiiiinnnn Zl (BIOWDIE:, vvessaassnvivenmuns svnssmsvns ) stanowigca 23%
podatku VAT.

2. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT okreslonej dla pozycji wymienionej w
ust. 1 powyzej, kwota wynagrodzenia brutto zostanie na mocy aneksu do niniejsze]
umowy odpowiednio dostosowana.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci:

1) doprowadzenie i pokrycie kosztéw mediéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

2) koszty uporzgdkowania terenu i wywozu odpadow,

3) koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy,

4) koszty zwigzane z odbiorami czgsciowymi i odbiorem koficowym,

5) koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty
robot, ktore okaza sie konieczne do wykonania, aby prawidtowo i terminowo wykonac
zakres prac okreslonych w § 1, a ktore nie byly uprzednio przewidziane
w dokumentacji projektowej,

6) koszty, ktérych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie
pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koszt skutkéw inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

8) koszty ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 4 pkt. 11.
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§8

1. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot w terminie do 14
dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru.

2. Potwierdzeniem wykonania calosci przedmiotu umowy bedzie protokél odbioru
koncowego podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie 3
(trzech) faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisane przez Strony 2 (dwa) protokoty
odbioru czgsciowego oraz protokét odbioru koncowego.

4. Podpisany przez Zamawiajagcego protokét odbioru robot oraz oswiadczenie(a)
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich naleznosci przez Wykonawce z tytutu
zrealizowanych prac i robot w ramach niniejszej umowy, stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT. Faktura VAT bedzie opiewa¢ na kwote odpowiadajaca
faktycznemu zaawansowaniu robét potwierdzong wlasciwym protokotem odbioru robot.

5. Wyplata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu z konta Zamawiajacego, na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawcee prawidlowo wystawionej faktury VAT.

6. Za nieterminowe uregulowanie ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

7. Za datg zaplaty za faktur¢ uznaje sig dzien, uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé:

1) za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonania rob6t niezgodnie z technologia
przewidziang projektem,

2) za uszkodzenia urzadzen nie uwidocznionych w dokumentacji, a widocznych
zewngtrznie 1 znajdujacych sie na terenie robot,

3)na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie budowy przyjetym
od Zamawiajgcego,

4) za szkody w mieniu osob trzecich, ktore powstana w zwigzku lub podczas
wykonywania umowy.

§ 10
1. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcey karg umowna:

1) za opéznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej z § 7 ust. 1,
za kazdy dzien opoznienia,

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1, za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia WyZnaczonego na
usuniecie wad,

3) za nienalezyta realizacj¢ przedmiotu umowy, za odstapienie Wykonawey od umowy
lub gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z tytulu okolicznosci, za ktore odpowiada

Wykonawea — w wysokosci 10% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1.

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
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Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 10%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1 gdy odstapi
od umowy z tytulu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytuhu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Wykonawca robét jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
uwzglednieniem postanowien ponizszych.
. Na wykonane prace, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji na okres ...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 i 3 powyzej.
. Termin rekojmi i gwarancji na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy
uplywa po .... miesiacach liczac od daty odbioru koficowego.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.
. O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonaweg niezwlocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie obopolnie
uzgodnionym, nie dhuzszym jednak niz 7 dni. W odniesieniu do wad zgloszonych przed
terminem zakofczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 pkt. 2, uzgodniony przedzial
czasowy na usuniecie wady nie moze mie¢ wplywu na wydluZenie czasu realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku opdZnienia w usunigciu wad przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawey, a koszt wykonania pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy koszty usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 przekrocza kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomigdzy kosztami prac, a wielkoscia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu koszty, jakie Zamawiajacy poniést w zwiazku
z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwiazku
z likwidacja strat w wykonanych robotach, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez
Wykonawcg.
. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blgdnie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej
zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
ich przebudowy lub naprawy, badZ w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty
lub obiekty o znaczeniu historycznym Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaméwienia na
wykonanie robot dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych na podstawie protokolu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajgcego i
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Wykonawce. Natomiast rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawcg w oparciu o wskazniki cenotworcze, okreslone w
kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 6, a w razie braku takich wskaznikow w ww.

kosztorysie — na podstawie zgodnych ustalen Stron. Przedluzenie terminu obejmowaé
bedzie wylgcznie czas niezbedny do wykonania tych dodatkowych robot.

§12

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

D

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczgeia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczgeia z przyczyn zaleznych od Wykonawcey,

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektoréw Nadzoru nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego, nie krotszego niz 3
dni terminu, Wykonawca nie usunie zarzucanego mu naruszenia umowy,

Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczegolnosci przerwal realizacje prac
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

otwarto likwidacje Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wlasciwego rejestru
lub ewidencji bez przeprowadzenia likwidacji,

wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia odpowiedniego ze wzgledu na
stopiei wykonania umowy. Wraz z faktura Wykonawca przedltozy wowczas
Zamawiajgcemu szczegolowe rozliczenie czynnosci wykonanych do chwili
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 ponizej,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy(-om) lub dalszemu(-ym) Podwykonawcy(-om), ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo majaca za
przedmiot roboty budowlane Iub przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo majaca za przedmiot dostawy lub ustugi, lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat tym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sume¢ wigksza niz 5% (pigé procent) wartosci zamowienia
okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg umowy ubezpieczenia, o ktérej
mowa W § 4 pkt 11 powyzej, w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy —
jesli Wykonawca nie posiadal polisy ubezpieczeniowej w dacie podpisania niniejszej
umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

D

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania prac wykonanych do chwili odstgpienia od umowy wraz
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z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi nadzoru,

2) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 1 powyzej,
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoélnie z Wykonawca szczegolowy
protokél inwentaryzacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za zinwentaryzowane prace.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto tj. kwote: .................. 2 (BIOWINE! ..vorossnsnssrsominsssiosapiin )
W ORI sovmuenamasarses , W dniu zawarcia umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1) Zamawiajgcy zwrdci 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. Kwote ... zi,

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

2) Pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
........................ z1, przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi za wady,
zostanie zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia nie zostal wykonany w terminie okreslonym
w § 2 ust.] pkt. 2 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpozniej na 7 dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia
Wykonawea zobowigzany jest przedtuzy¢ obowiazujaca gwarancjg i/lub porgczenie lub
przedtozyé nowa gwarancje i/lub porgczenie lub wplaci¢ pelng kwotg zabezpieczenia
na konto Zamawiajacego na okres niezbedny do zakonczenia prac.

4. Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §13 ust.3, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaplaty pelnej kwoty wynikajacej z dotychczasowej
gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania umowy lub zaplaty pelnej kwoty
zabezpieczenia, ktére miato by¢ wniesione gotowka, a po bezskutecznym upltywie terminu
z wezwania Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, zam6wienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow; *
2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie robot
1) PrEe UdEale oo N SR , . Podwykonawcy/éw, na
ktorego(ych) zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w post¢powaniu,
o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie robot
* niepotrzebne skresli¢
Wykonawca zapewni przy tym, ze w realizacji robot, uczestniczy¢ bgda wylacznie osoby
posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona sitami
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wilasnymi, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonaé przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie pdzniej niz
na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt Umowy, o ktorym mowa w ust. 7.
pkt 1) ponizej. Dalszy tryb postgpowania Zamawiajacego okreslaja ust. 8-38 ponize;j.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spelnia wymogi w stopniu nie mniejszym niz wymagany dla tych
warunkéw w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do przekladania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, i jej zmian.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji przez
Zamawiajacego zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
rob6t okreslonych w umowie nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane, w terminie 14 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — §ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynéw”
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



1L,

12.

13:

14.

15.

16.

17

18.

19:

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EURQOPEJSKA
FUNDUSZ SPOINOSCI

Zamawiajgcego.

Umowy, o roboty budowlane musza by¢ zawierane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy okreslonej w ust. 2 pkt. 1
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych
w umowie nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowat on t¢ umowe.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych
w nich wynagrodzen za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za  bezpieczefistwo robét — wykonywanych — przez
Podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigeia z terenu
wykonywania rob6t  budowlanych/inwestycji Podwykonawcy Iub  dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana w zakresie rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawey od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa o podwykonawstwo, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na  zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu wykonywania robot budowlanych/inwestycji, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie wykonywania robot
budowlanych/inwestycji naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczyé do przekladanego projektu jego ttumaczenia na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte umowy na jezyk
polski.
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20. Termin Zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w umowach o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

21. Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.,

22. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 14 ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacego poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

24. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace
postanowienia:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania
i odbioru robét budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego
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z odpowiedzialnoéci za zaplate wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego
przez Podwykonawce,

strony umowy ustalaja, ze na zaplatg ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,
Wykonawca nie moze wstrzymywaé¢ Podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego.

25. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

27. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawcg lub

zrezygnowaé z podwykonawstwa. W odniesieniu do zmiany Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty
budowlane. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bgdzie podmiotu,
na zasoby ktérego Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiazany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

28. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

29,

30.

31,

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawey naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej platnosci,
lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag o ktorych mowa w art. 143c ust. 4 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej
platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawcg lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezpo$redniej platnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
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32. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé
nalezy sig¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

33. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej] umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowsa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsza umowg
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

34. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonaweow
potwierdzajace t¢ okoliczno$é, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

35. Zlecenie wykonania prac Podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i jego pracownikow tak,
jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego wiasnych
pracownikow lub przedstawicieli.

36. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia dla Wykonawcy
nastapi po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen Podwykonawcow.

37. Wykonawca wraz z faktura VAT obejmujaca kwote wynagrodzenia do zaplaty
Wykonawcy  przedlozy =~ Zamawiajacemu  pisemne  oswiadczenie  kazdego
z Podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow
wszelkich zobowigzan i platnosci.

38. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) karg w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

2) kar¢ w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) kar¢ w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kar¢ w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
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w okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 15

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$é udzielenia zamoéwien uzupelniajgcych o wartosel
nieprzekraczajacej 50 % warto$ci zaméwienia podstawowego w terminie 3 lat od daty
jego udzielenia, jezeli Zamawiajacy bedzie zamierzal powtérzy¢ roboty tego samego
rodzaju, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdéwienia podstawowego.

2. Zamoéwienie uzupelniajgce, ktorego koniecznos¢ wykonania zostanie potwierdzona przez
Zamawiajacego bedzie wykonywane tylko na podstawie zawartej oddzielnie umowy.

3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie nie moze
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wigcej niz 5% w stosunku do ceny
ofertowej brutto. Wykonanie tych robot moze nastapi¢ wylacznie na podstawie protokotu
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce. Rozliczenie tych robot nastapi na
podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce, w oparciu o wskazniki
cenotworcze, okreslone w kosztorysie, o ktérym mowa w § 1 ust. 6, a w zakresie
materialéw zamiennych w oparciu o ceny rynkowe tych materialéw, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

§16

|. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem niewaznodci istotna zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
zmiany zawartej umowy, w szczegélnosci w przypadku zaistnienia nastgpujacych
okolicznosci:

1) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscia, szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspoimiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypling §rodkéw publicznych,

2) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszgcych si¢ do warunkow,
ktore gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamowienia,
umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona,

3) w nastgpstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminéw formalno prawnych urzedowych majacych
wplyw na terminy realizacji zamowienia,

4) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,

5) ustawowych zmian stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSC

INFRASTRUKTURA -l
| SRODOWISKO %

NARODOWA SYRATECIA SPOINOSCI

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledow lub brakow w
dokumentacji projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy,

7) wystapi sita wyzsza, o ktére] mowa w § 17, uniemozliwiajgca wykonanie niniejszej
umowy na warunkach w niej okreslonych,

8) w zakresie osob funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony
Zamawiajacego jak 1  Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez
Zamawiajacego dla tego zadania,

9) w zakresie podwykonawcow, jezeli Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang.

4. Wszystkie postanowienia opisane w ustepie poprzedzajagcym stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowiag jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci zmiany, z wylaczeniem postanowien ust. 3 pkt. 7 i 8 , ktére wymagaja tylko
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nie
moga w zadnym przypadku stanowié¢ podstawy do zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Kazda ze zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze natomiast skutkowa¢ obnizeniem wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Podstawe sporzadzenia aneksu stanowi podpisany przez strony Protokot koniecznosci
okreslajacego przyczyny zmiany. Protokét koniecznosci bedzie zataeznikiem do aneksu,
o ktérym mowa w § 19 ust.1 niniejszej umowy.

§17
Jezeli strony begda catkowicie lub czgsciowo pozbawione mozliwoséci wykonania swych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy spowodowanych sita wyzsza wykonanie
tych zobowigzan zostanie zawieszone na czas zaistnienia i podczas dzialania tych
okolicznosci, az do zlikwidowania ich nastepstw.
Dla celow niniejszej umowy ,,sila wyzsza” jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie podpisywania umowy, ani mu
zapobiec pomimo dolozenia nalezytej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan, wynikajacych z umowy.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, zdarzenia pogodowe takie jak: kleski zywiotowe
wywolane przez trzgsienia ziemi, huragany, powodzie, $niezyce, pozary, dziatania osoby
trzeciej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; itp.

Strona nie wykonujgca zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy na skutek sity
wyzszej bedzie zobligowana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o
okresie, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie zobowigzan oraz do zastosowania
wszelkich niezbgdnych technicznych i finansowych §rodkéw dla mozliwie najszybszego
zapewnienia przywrocenia wykonania warunk6éw niniejszej umowy.

Strona poszkodowana, wskutek dziatania sily wyzszej zobowiazuje sie¢ podja¢ wszelkie
czynnosci niezbgdne do zminimalizowania skutkéw powstatych w wyniku dziatania sity
WYZSZe] oraz czasu jej trwania.
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Jezeli oddziatywanie sity wyzszej uniemozliwi wykonanie obowiazkéw strony dluzej niz
1 miesigc, to strony przystapig niezwlocznie do renegocjacji niniejszej umowy celem
okreslenia warunkéw kontynuowania jej realizacji lub jej rozwigzania.

Strony potwierdzaja, ze nie ponoszg odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy z przyczyn podanych powyzej.

Wykonawca nie odpowiada za straty powstate na skutek wystapienia sily wyzsze)
uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej umowy, z winy Zamawiajacego, dziatania osoby
trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, ograniczen wprowadzonych
na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych.

§18

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19

. Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej

w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

. Wszelkie powiadomienia i o§wiadczenia dokonywane w formie pisemnej bgda kierowane

na adresy stron wskazane w nagtéwku niniejszej umowy ze skutkiem dorgczenia.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

Zalgcznikami do niniejszej umowy sg:

1.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

2. Formularz Oferty Wykonawcy,
3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Petnomocnik ds. Reah{acjf Projektu
RADCA PRAWNY Barﬂomz‘l/kaczyk
Beam,RnJm ka-Cieslinska
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